

工程表

件 名 P3棟5階501号室ほか改修工事

		1月																														
建築工事		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
備アキラ		火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
騒音																	大					大		中	中	小	小		小			
パーティション工事																																
LGS間仕切り工事																																
下地組																																
PBボード張り																																
塗装																																
巾木張																																
清掃																																
電気設備工事																																
盤撤去再取付																																
配線仕込み																																
仕上げ工事																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木